

廳舍改善

連陽

壹、本署辦公廳舍整建及美化

貳、職務宿舍整修

參、其他設施改善



本文由連陽檢察事務官撰述，並由其督導工程施工：圖：清余省百蝶圖 / 故宮 OPEN DATA 專區



壹、本署辦公廳舍整建及美化

一、本署四樓簡報室整修工程

於 105/09/06 – 105/10/20，以 2,051,389 元整修四樓簡報室，整修後寬敞明亮，有助於提升本署對外專業形象。



105.08.23 整修前 4 樓簡報室



107.10.19 整修後 4 樓簡報室



105.08.23 整修前 4 樓簡報室



107.10.19 整修後 4 樓簡報室

二、本署 4 走廊陶板工程及偵查庭地磚汰換

本署為改善辦公環境，於 105/11/21 – 105/12/30 以 3,982,191 元，將 4 樓走廊舊有壁磚更新為陶板，並將 2、3 樓共 13 間偵查庭地磚汰換為拋光石英磚。



105.11.22 整修前 4 樓走廊



107.10.12 整修後 4 樓走廊



105.08.10 整修前偵查庭地磚



107.10.15 整修後偵查庭地磚



三、本署 5、6 樓陶板工程及溫馨室搬遷整建

於 106/11/15 – 106/12/29 以 4,349,022 元更新本署 5、6 樓走廊陶板，並將五樓溫馨室搬遷至二樓，整建為兩間溫馨室。



106.10.08 整修前 5 樓走廊



107.10.12 整修後 5 樓走廊



106.09.26 整修前 6 樓走廊



107.10.11 整修後 6 樓走廊




106.09.26 整修前 5 樓溫馨室




107.10.16 整修搬遷後 2 樓溫馨室

四、增設 9 間偵查庭及第一、二研究室


另為解決偵查庭嚴重不足，於五樓公訴組檢察官、書記官同仁及二樓政風室陸續進駐第三辦公室（採購大樓），二、三樓辦公同仁遷入五樓後，於 106/11/15 - 106/12/29，以 3,380,629 元將二樓所騰出之空間裝修為 7 間偵查庭（偵 9、10、12、13、14、17、18），三樓則裝修成 2 間偵查庭（偵 33、34）及第一研究室，並將偵 34 偵查庭兼作中正、萬華區調解委員會之調解場所，以便民眾當場及時性地就檢察官轉介案件進行調解，大幅減少民眾奔波於調委會與地檢署分處兩地，另原五樓溫馨室之空間則裝修成第二研究室。



本署 2 樓配置圖（整修後）



本署 3 樓配置圖 (整修後)



本署 5 樓配置圖 (整修後)



107.10.12 新設偵查庭 9 間



107.03.07 新設調解室



107.10.12 更新後第一研究室



107.10.12 更新後第二研究室



五、屋頂採光罩更新工程

本署屋頂採光罩老舊漏水，於107/08/29－107/09/30，以40萬元更新本署屋頂採光罩，更新後整潔明亮。




107.05.25 更新前屋頂採光罩



107.10.09 更新後屋頂採光罩



107.05.25 更新前屋頂採光罩




107.10.09 更新後屋頂採光罩

六、南側樓梯花崗岩工程

本署於 107/09/06 – 107/10/20，以 805,331 元，汰換本署南側塑膠地磚為花崗岩，使樓梯寬敞明亮。




107.05.25 更新前南側樓梯



107.10.08 更新後南側樓梯



107.05.18 更新前南側樓梯



107.10.26 更新後南側樓梯



七、數位採證訓練中心

本署為提升數位採證及鑑識能力，於 107/10/20 – 107/12/20 以 3,493,996 元於採購大樓 A 棟地下室設置數位採證訓練中心，本工程於 107 年 12 月 5 日經法務部施工查核小組工程查核榮獲 80 分（甲等）成績。




107.03.26 裝修前數位採證訓練中心



108.01.03 裝修後數位採證訓練中心




107.03.26 裝修前數位採證訓練中心



108.01.03 裝修後數位採證訓練中心

八、本署辦公室照明燈具設備汰換

為改善辦公區域照明及節能省電，於 107/12/05 – 107/12/30，以 1,700,200 元汰換本署老舊 T5 燈具為 LED T8 燈具，更換後節能明亮。




107.11.30 照明燈具設備汰換 (汰換前)



108.01.04 照明燈具設備汰換 (汰換後)

九、博一大樓辦公廳舍整修工程


鑑於臺灣高等檢察署、智財分署及臺北地檢署辦公廳舍已不夠使用，經法務部亟力向行政院爭取，同意於國防部進駐大直博愛營區後，撥用博一大樓(臺北市中正區博愛路164號)給上開單位接管使用，博一大樓興建於62年，為地下一層地上五層建築物，因耐震能力不足，老舊多處滲水，須重新規劃五大管線空調與防火避難設施及消防設備等工程項目，本案於107年7月以3億3,150萬元決標於泰億營造公司，預計竣工日為108年11月15日，博一大樓三至五樓為臺灣高等檢察署、智財分署使用，一、二樓則為本署接管使用，本署於博一大樓一樓規劃有執行科、諮商室、更生人保護會、犯罪被害人保護人協會、檢察官協會等單位，二樓則規劃有會計室、人事室、觀護人室、觀護佐理員室、學習司法官室等科室，完工後，將解決本署辦公廳舍不足之問題，節省承租辦公廳舍所需龐大租金，並嘉惠洽公之便利。



108.01.04 施工中博一大樓 1 樓



108.01.04 施工中博一大樓 1 樓



108.01.04 拆除中博一大樓 2 樓



108.01.04 拆除後博一大樓 2 樓



貳、職務宿舍整建

一、杭州南路職務宿舍屋頂防水修繕工程

因該宿舍屋頂漏水，於 104/11/03 – 104/12/17，以預算 876,147 元整修杭州南路職務宿舍（臺北市中正區杭州南路 2 段 1 之 13）屋頂防水層，以提供同仁良好住宿環境。



104.10.02 修繕前屋頂漏水狀況



104.12.08 修繕中狀況




104.10.02 修繕前原有屋頂防水




104.12.20 修繕後原有屋頂防水

二、保福路職務宿舍整修

為活化本署老舊職務宿舍，提供同仁優質居住環境，於 105/11/07 – 105/12/26 以預算 1,245,446 元，整修保福路職務宿舍（新北市永和區保福路 2 段 16 巷 22 號），整修後乾淨明亮。



保福路宿舍 1 樓平面圖（更新後）



保福路宿舍 2 樓平面圖（更新後）



105.09.09 整修前保福路宿舍大門



107.10.21 整修後保福路宿舍大門



107.10.20 整修前保福路宿舍



107.10.20 整修後保福路宿舍



107.10.20 整修前保福路宿舍內部



107.10.20 整修後保福路宿舍內部

三、竹林路職務宿舍整修

該職務宿舍年久失修，為提供同仁優質居住環境，於 107/11/21 – 107/12/25，以 3,007,989 元整修竹林路職務宿舍（新北市永和區竹林路 75 巷 25 弄 19、21 號），該宿舍設計為 4 房 2 衛 1 客廳。




107.10.24 整修前竹林路宿舍外觀



107.12.26 整修後竹林路宿舍外觀



107.10.24 整修前竹林路宿舍內部



108.01.03 整修後竹林路宿舍內部



竹林路宿舍設計圖（4房2衛1客廳）




108. 正月 檢察長至竹林路宿舍視察



108. 正月 檢察長至竹林路宿舍視察

四、大新街職務宿舍整修


另為活化本署老舊職務宿舍，提供同仁優質居住環境，預計於 108 年度，以約 120 萬元預算，整修大新街職務宿舍（新北市永和區大新街 52 巷 1 弄 7 號）。




107.09.02 大新街宿舍（現況一）



107.09.02 大新街宿舍（現況二）



大新街宿舍 1 樓設計圖



大新街宿舍 1 樓設計圖



參、其他設施改善

一、本署

(一) 手提行李 X 光檢查儀暨金屬感應門增設工程

本署為提升辦公室及檢察官開庭安全，於 105/08/31 – 105/12/08，以 1,501,000 元於一樓大門口增設手提行李 X 光檢查儀及金屬感應門。



107.10.19 X 光檢查儀暨金屬感應門



107.10.19 X 光檢查儀暨金屬感應門

(二) 本署發電機更新工程

鑒於本署地下室發電機組老舊，於 107/05/31 – 107/07/30，以 997,920 元更新舊有發電機，以確保供電無虞。



107.07.25 更新前原有發電機



107.10.12 更新後新發電機

二、第三辦公室（採購大樓）氣密窗工程

於 107/10/31 – 107/12/20，以 2,793,633 元，更換第三辦公室（採購大樓）舊鋁窗為氣密窗，以提供安靜辦公環境。



107.07.25 更新前採購大樓鋁窗



107.12.26 採購大樓更新為氣密窗

三、贓物庫

（一）北區大型贓證物倉庫屋頂整修

北區大型贓證物庫倉庫（新北市深坑區北深路二段 15 號）頂層漏水嚴重，於 106/02/09 – 106/03/25，以 990,318 元整修該庫倉鐵皮屋頂。



106.02.18 修繕前大型贓物庫屋頂




106.03.29 修繕後大型贓物庫屋頂



(二) 贓物庫大樓耐震補強工程

贓物庫大樓（臺北市文山區保儀路 120 號）因耐震能力不足、地下室一樓上方漏水嚴重及整棟窗戶滲水，於 106/09/28 – 106/12/27，以 12,078,801 元，施作六根擴柱提升耐震能力，並移除造成地下室漏水之兩棵大樹及前後花圃後，做漏水處理，並更換全棟鋁窗為氣密窗、施做前後拉皮，本工程於 106 年 11 月 22 日經法務部施工查核小組工程查核榮獲 82 分（甲等）成績。



贓物庫大樓 6 根擴柱補強



106.10.20 贓物庫擴柱補強中



107.10.22 贓物庫擴柱補強後



106.03.06 修繕前贓物庫地下1樓



106.12.28 修繕後贓物庫地下1樓



106.03.06 修繕前贓物庫後院



107.10.22 修繕後贓物庫後院



人間有味 · 2016 · 124X125 公分 / 朱振南